
MEILEN-STEINE
MEILENSTEIN 1
AUFTRGASERTEILUNG
MEILENSTEIN 2
START T&K AWARD
MEILENSTEIN 3
ENDE T&K AWARD
MEILENSTEIN 4
PROJEKTABSCHLUSS
ENTWICKLUNGS-EBENE UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG UNTERNEHMENS-AUFGABEN
BEGLEITUNG DER MITARBEITER
ORGANISATIONS-LERNEN
STEUERUNGS- UND BETEILIGUNGSEBENE
SITUATIONS-KLÄRUNG
KONZEPT-ERSTELLUNG
PRÄSENTATION
ENTWICKLUNG STORYBOARD + EXTERNE AUFGABEN
EINBINDUNG FÜHRUNGS-KRÄFTE
MEDIALE EINFÜHRUNG
BEGLEITUNG DES STEUERUNGS-TEAMS UND TECHNISCHE UMSETZUNG DURCH EXTERNEN PROJEKTLEITER
ABSCHLUSSVERANSTALTUNG UND TEAM-FEEDBACK
REVIEW UND TRANSFER-SICHERUNG
ENTWICKLUNGS-EBENE MITARBEITER
TEAMBILDUNG
INFORMELLES LERNEN UND NETWORKING
PHASE/ DAUER
KONZEPTION/ PLANUNG
(CA. 2 – 3 WOCHEN)
REALISIERUNG
(CA. 6 – 8 WOCHEN)
ABSCHLUSS/ TRANSFER
(CA. 1 – 2 WOCHEN)